

Կատարող
Արմենակ Մարտիրոսյան ԱԶ
գտնվելու վայրը ք.Ալավերդի,Ս/Ս, 2/32 34
հհ 24111000320900
Յունի բանկ ԲԲԸ
հվհհ 65106815

Պատվիրատու
„Ալավերդու պետական քոլեջ„ՊՈԱԿ
գտնվելու վայրը ք.Ալավերդի,Ս/Ս,3/6ա
հհ 220325140071000
հվհհ 06600285

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« 27 » « փետրվարի » 2017 թ.
Պայմանագրի անվանումը՝ Հինարարական ապրանքների մատակարարման պայմանագիր
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « 27 » « փետրվարի » 2017 թ.
Պայմանագրի համարը՝ 01
Պատվիրատուն՝ ի դեմս _տնօրեն Ռուդոլֆ Ստեփանյանի_ և անհատ ձեռնարկատեր Արմենակ Մարտիրոսյանը
Կատարողը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով, որ
պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները
(այսուհետև՝ աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և
գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 27 փետրվարի 2017 թ-ից 30 մարտի 2017 թ. ընկած
ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Գնման առարկայի անվանումը	Գնման առարկայի քանակական ցուցանիշը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամա- նակացույցի)
Ցեմանտ	1	27.02-31.03.2017թ	4080	31.03.2017թ
Շպատել	1	27.02-31.03.2017թ	160	31.03.2017թ
Հինարարական փրփուր	1	27.02-31.03.2017թ	2100	31.03.2017թ
Դուռ	2	27.02-31.03.2017թ	40000	31.03.2017թ
Դռան շրջանակալ	2	27.02-31.03.2017թ	13271	31.03.2017թ
Օդրակ	1	27.02-31.03.2017թ	1900	31.03.2017թ
Մկրատ ծառի	1	27.02-31.03.2017թ	3300	31.03.2017թ
մուրճ ռեզինե	1	27.02-31.03.2017թ	660	31.03.2017թ
Գործիքներ	1	27.02-31.03.2017թ	240	31.03.2017թ
Եռակցող գործիքներ	1	27.02-31.03.2017թ	900	31.03.2017թ
Պտուտակ	10	27.02-31.03.2017թ	100	31.03.2017թ
Հարիչ	1	27.02-31.03.2017թ	700	31.03.2017թ
Ամրակ	4	27.02-31.03.2017թ	120	31.03.2017թ
Կախիչ	2	27.02-31.03.2017թ	120	31.03.2017թ
Փական	2	27.02-31.03.2017թ	400	31.03.2017թ
Դյուբել	6	27.02-31.03.2017թ	72	31.03.2017թ
Լաք	1	27.02-31.03.2017թ	850	31.03.2017թ
Ներկ	1	27.02-31.03.2017թ	350	31.03.2017թ

Սալսամսր	1	27.02-31.03.2017թ	2000	31.03.2017թ
Լուծիչ	2	27.02-31.03.2017թ	1000	31.03.2017թ
Դյուբել	8	27.02-31.03.2017թ	640	31.03.2017թ
Գամ	2.5	27.02-31.03.2017թ	1950	31.03.2017թ
Սոսիս	3	27.02-31.03.2017թ	900	31.03.2017թ
Էմուլսիա	1	27.02-31.03.2017թ	1000	31.03.2017թ
Սիլիկոն	1	27.02-31.03.2017թ	1080	31.03.2017թ
Ծեփամածիկ	1	27.02-31.03.2017թ	600	31.03.2017թ
Գիպսոնիտ	2	27.02-31.03.2017թ	180	31.03.2017թ
Շրիշակ կցորդ	2	27.02-31.03.2017թ	240	31.03.2017թ
Անջատիչի տուփ	2	27.02-31.03.2017թ	96	31.03.2017թ
Տուփ	6	27.02-31.03.2017թ	300	31.03.2017թ
Վարդակի միջուկ	2	27.02-31.03.2017թ	100	31.03.2017թ
Լար	1	27.02-31.03.2017թ	700	31.03.2017թ
Հոսանքամեկուսիչ ժապավեն	3	27.02-31.03.2017թ	600	31.03.2017թ
Լար միացման	1	27.02-31.03.2017թ	780	31.03.2017թ
Մարտկոց	5	27.02-31.03.2017թ	300	31.03.2017թ
Լամպ	5	27.02-31.03.2017թ	550	31.03.2017թ
Բզդլենտ	1	27.02-31.03.2017թ	200	31.03.2017թ
Ավել	10	27.02-31.03.2017թ	13000	31.03.2017թ
Սպունգ	5	27.02-31.03.2017թ	1000	31.03.2017թ
Սպունգ	1	27.02-31.03.2017թ	50	31.03.2017թ
Քանոն	3	27.02-31.03.2017թ	540	31.03.2017թ
Դանակ	1	27.02-31.03.2017թ	700	31.03.2017թ
Մկրատ	2	27.02-31.03.2017թ	900	31.03.2017թ
Պատուհանի ինքնատոսնձվող ժապավեն	1	27.02-31.03.2017թ	100	31.03.2017թ
Դեկորատիվ քիվ	3	27.02-31.03.2017թ	750	31.03.2017թ

Կերտիչյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

Արմենակ Մարտիրոսյան
ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

Ռուբիլ Մուսխանյան
ազգանուն, անուն